

1/00	id-offiny view, generated off to Nov 2024	r						
	ACTIVITIES	ASSIGNEE	ЕН	START	DUE	STATUS	%	Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025   14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31
	Planejamento:		11h	23/Oct	13/Nov		100%	Planejamento:
	Definir objetivos	Analista de req	1h	23/Oct	06/Nov	Finished	100%	Definir objetivos
4	Estimar viabilidade	Analista de req	2h	23/Oct	06/Nov	Finished	100%	Estimar viabilidade
5	✓ Definir cronograma	Analista de req	6h	23/Oct	13/Nov	Finished	100%	Definir cronograma
6	Analisar possiveis riscos	Analista de req	2h	23/Oct	13/Nov	Finished	100%	Analisar possiveis riscos
	Levantamento dos requisitos:		16h	13/Nov	27/Nov		27%	Levantamento dos requisitos:
8	Elaborar questionário	Analista de req	4h	13/Nov	20/Nov	Started	50%	Elaborar questionário
9	Ocoletar e analisar dados	Analista de req	12h	21/Nov	27/Nov	Not started	0%	Coletar e analisar dados
	Análise de requisitos:		20h	28/Nov	18/Dec		0%	Análise de requisitos:
11	Levantar requisitos	Analista de req	3h	28/Nov	04/Dec	Not started	0%	Levantar requisitos
12	O Definir Requisitos Funcionai	Analista de req	2h	04/Dec	10/Dec	Not started	0%	Definir Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais
13	Fazer diagrama de caso de	Analista de req	5h	11/Dec	12/Dec	Not started	0%	Fazer diagrama de caso de uso macro
14	O Definir tecnologias necessá	Analista de req	2h	11/Dec	12/Dec	Not started	0%	Definir tecnologias necessárias ao desenvolvimento do projeto
15	Pesquisar soluções similares	Analista de req	8h	13/Dec	18/Dec	Not started	0%	Pesquisar soluções similares
	Prototipação de telas:		40h	08/Jan	22/Jan		0%	Prototipação de telas:
17	O Desenvolver protótipo de tela	Designer	32h	08/Jan	15/Jan	Not started	0%	Desenvolver protótipo de tela
18	Receber e analisar feedbac	De, Ad	8h	16/Jan	22/Jan	Not started	0%	Receber e analisar feedback do cliente
	Arquitetura e desenvolvimento:		32h	15/Jan	29/Jan		0%	Arquitetura e desenvolvimento:
	O Desenvolver o projeto	Desenvolvedor	32h	15/Jan	29/Jan	Not started	0%	Desenvolver o projeto
	Finalização do projeto:		12h	29/Jan	05/Feb		0%	Finalização do projeto:
25	Entrega do protótipo final	Desenvolvedor	4h	29/Jan	30/Jan	Not started	0%	Entrega do protótipo final
26	Receber feedback do cliente	De, Ad	4h	01/Feb	05/Feb	Not started	0%	Receber feedback do cliente
27	Publicar site	Desenvolvedor	4h	04/Feb	05/Feb	Not started	0%	Publicar site